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Byudviklingsprojektet Nærheden – Fremtidens forstad blev søsat 
i 2013. Efter de første ti år er alle byggeretter solgt, og ca. 4.000 
beboere er i dag flyttet ind i en ny bydel med blandt andet skole, 
dagligvarebutik, fællesfaciliteter, natur og grønne byrum, bundet 
sammen med det gamle Hedehusene.

Projektet er dermed gået ind i en ny fase, hvor mere og mere 
ansvar for alt det fælles i den nye by gradvist overdrages fra sel-
skabet NærHeden P/S til andre aktører, alt imens byggerier fortsat 
skyder op, og flere og flere beboere flytter ind.

I den anledning har NærHedens bestyrelse valgt at bestille en 
uafhængig ekstern evaluering for at vurdere, i hvilket omfang 
det er lykkedes at realisere den vision, som projektets ejere, 
Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg, i 2013 indgik en 
partnerskabsaftale om at føre ud i livet.

Evalueringen er gennemført af Rambøll i 2023, blandt andet ved 
hjælp af dataanalyser og interviews med aktører i og omkring pro-
jektet samt beboere i bydelen. De væsentligste resultater ønsker vi 
hermed at dele med danske kommuner, byudviklingsselskaber og 
andre professionelle, som det måtte interessere.

I denne publikation kan man således læse om, hvad der ifølge 
evalueringen er lykkedes, hvor de høje ambitioner ikke er fuldt 
indfriet, og hvor der måtte være anledning til justeringer frem 
mod, at bydelen står færdig i løbet af de næste få år.

God læselyst!

Carsten Koch
Bestyrelsesformand
NærHeden P/S
 

Forord
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Projektet Nærheden – Fremtidens Forstad blev i 2013 etableret 
som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania 
By & Byg A/S. 

Projektet har fra starten haft som mål at udvikle en ny, attraktiv 
og bæredygtig bydel, som ved kobling til omkringliggende naturom-
råder og eksisterende by vil bidrage til et løft af Hedehusene. Den 
nye bydel skal skabe mulighed for en nem hverdag med gode ram-
mer for fællesskab og derved styrke tiltrækningen af nye borgere 
til området og kommunen. Samlet skal Nærheden huse 7.000-8.000 
beboere og vil omtrent fordoble Hedehusenes samlede indbygger-
tal til knap 16.500. Dermed vil Nærheden bidrage positivt socialt 
og økonomisk til kommunen og løfte den socioøkonomiske balance.

Visionen
Projektets overordnede vision fremgår af Partnerskabsaftalen fra 
2013: 

“Nærheden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige for-
stad og en central driver for udvikling af Hedehusene med mulig-
heder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fælles
skaber og aktiviteter i by, natur og landskab.”

Visionen er understøttet af fem visionspunkter, nemlig at:

 

Nærheden – Fremtidens Forstad

Et arealudviklingsselskab, NærHeden P/S, med et tilhørende pro
jektsekretariat blev etableret til at forestå bydelens udvikling, 
dvs. planlægning, grundsalg, byggemodning og overdragelse til 
drift. Selskabets bestyrelse og en styregruppe bestående af pro-
jektets ejerkreds varetager den overordnede ledelse, serviceret af 
projektsekretariatet.

Evaluering
I foråret 2024 er Nærheden godt på vej til at blive etableret som en 
ny og attraktiv bydel, og udviklingen er gået hurtigere end planlagt, 
idet alle byggeretter er solgt, og bydelen forventes færdigetableret 
i 2028. NærHedens bestyrelse bad derfor i 2023 Rambøll Mana-
gement gennemføre en evaluering for at vurdere, hvorvidt byde-
len var på vej til at realisere ambitionerne i Partnerskabsaftalen, og 
hvad der har understøttet realisering af resultaterne. 

Rambølls væsentligste iagttagelser fra evalueringen er sammen­
fattet på de følgende sider.

Fællesskaber, aktiviteter og trivsel gør  
Nærheden til en magnet for bosætning

Nærheden har et højt kvalitetsniveau med 
attraktiv privat og offentlig service

Natur, landskab, søer og byen skaber  
livskvalitet, sundhed og herlighedsværdi

Nærheden er CO2-neutral og bæredygtig i 
alle henseender, både i miljømæssig, social, 
sundhedsmæssig og økonomisk forstand

Interessenter, borgere og andre aktører  
deltager aktivt i udviklingen af den nye bydel
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Ambitionerne i Partnerskabsaftalen er i foråret 2024 godt på vej 
mod realisering:

Nærheden er ved at blive etableret som en ny og attraktiv bydel, 
der forventes færdigetableret allerede i 2028, 10 år tidligere end 
planlagt. Mange nye beboere er flyttet ind, og primo januar 2024 
var 3.931 beboere bosat i samlet 1.816 boliger. Evalueringen peger 
på, at beboerne særligt tiltrækkes af nærheden til natur, storby og 
det lokale fællesskab, og de giver udtryk for at være glade for at 
bo i bydelen. 

Særligt fem drivkræfter er ifølge evalueringen vigtige for, at 
Nærheden på nuværende tidspunkt er godt på vej til at realisere 
ambitionerne i Partnerskabsaftalen. I det følgende sammenfattes 
Rambølls vurdering af disse drivkræfter, samt hvordan NærHeden 
P/S fremadrettet vil følge op.

1) Bred opbakning til fælles vision og udviklingsplan
En fælles vision og udviklingsplan, med bred opbakning blandt 
ejere og samarbejdspartnere og med forståelse for, at der skal 
investeres på lang sigt i bydel og beboere, har været afgørende 
for projektets gode resultater: 

Nærhedens vision fra partnerskabsaftalen har tjent som en 
gennemgående ledetråd for projektets ambitioner og strategiske 
retning. En udviklingsplan for projektet har videre oversat ambi-
tionerne til praksis ved at beskrive bydelens fysiske greb, vær-
dier, principper og drift. Udviklingsplanen har fungeret som ret-
tesnor til de mange aktører, der har bidraget til projektet, f.eks. 
ejendomsinvestorer, arkitekter og bygherrer, og som indspil til 
kommuneplan og lokalplaner. Samtidig har de ambitiøse visioner 
om bæredygtighed og livskvalitet medvirket til at gøre området 
til en attraktiv case for investorer. 

Over den længere årrække, hvor projektet er implementeret, 
har projektets ejere udvist en nødvendig fleksibilitet i forhold til 
at afbalancere mål og ambitioner: For eksempel har projektets be
styrelse besluttet at reducere bebyggelsesprocenten for at under-
støtte kvaliteten i byrum og boliger og dermed sikre områdets 
attraktivitet for beboerne, selvom den umiddelbare økonomiske 
gevinst dermed blev mindre. Visionen har på den måde tjent som 
omdrejningspunkt for parternes beslutningsprocesser, samtidig 
med at det har været muligt at justere mål og ambitioner. 

Drivkræfter for realisering af 
Nærheden – Fremtidens Forstad

2) Kompetent byledelse 
En kompetent byledelse med høj kontinuitet over tid har været et 
vigtigt middel til at realisere projektets ambitioner. 

Evalueringen peger på, at Nærheden er lykkedes med at sikre 
høj kvalitet i ledelse og faglige kompetencer hos medarbejdere, 
leverandører og samarbejdsaktører. I bestyrelsen har ejerkred-
sens parter haft et velfungerende samarbejde om prioriteter og 
retning for bydelens udvikling. Projektsekretariatet har været 
drevet som en smal organisation, der har evnet at drive projektet 
godt frem gennem samarbejder med entreprenører, rådgivere og 
kommunale medarbejdere. 

Byledelsen har båret præg af en høj kontinuitet gennem pro-
jektet. Projektsekretariatet og ejerkredsen har haft meget be
grænset udskiftning, og byrådet har sikret politisk stabilitet omkring 
projektet med blik for, at det kræver en langsigtet indsats. Den høje 
kontinuitet har sikret en fælles forståelse for projektets historik og 
ambitioner mellem nøgleaktørerne. Det har bidraget til høj effek
tivitet og kvalitet i implementering og udvikling af bydelen. 

3) Evnen til at navigere i marked 
Byudviklingsprojekter gennemføres over lang tid, og selskabets 
evne til at navigere i marked og i skiftende konjunkturer har været 
afgørende for bydelens positive afkast og udvikling:

Nærheden har formået at udnytte de gunstige markedsforhold 
under områdets etablering til at tiltrække investorer. I projektets 
indledende faser var fokus særligt på at få hul på bylden og sikre 
en kritisk masse af boligudviklere til bydelen. Herefter skiftede  
fokus til bl.a. at stille styrkede krav om arkitektonisk og miljø
mæssig kvalitet og om opførelse af ejerboliger i forlængelse af 
bydelens visioner om et blandet boligudbud. 

Senere betød fremrykning af projektets færdiggørelse, at man 
undslap en negativ udvikling i markedskonjunkturer med inflation 
og stigende renter.  Det bidrog til at understøtte et positivt afkast og 
betød også, at bydelen er på vej til etablering hurtigere end planlagt.

NærHedens opfølgning
I takt med bydelens færdiggørelse vil 

NærHeden P/S starte et samarbejde med 

bydelens investorer og udvalgte aktører 

om, hvordan partnerskabsaftalens visi-

oner kan fastholdes og videreudvikles, 

således at bydelen bevarer sin attraktivi-

tet og kvaliteter i årene fremover.

NærHedens opfølgning
NærHeden P/S overdrager løbende byde-

lens fællesfaciliteter som grønne områder, 

kvarterhuse, parkeringshuse og veje m.m. 

til henholdsvis Bydelsforeningen Nærhe-

den og Høje-Taastrup Kommune, således 

at der fortsat vil være kvalificerede aktø-

rer til at varetage drift og udvikling.

NærHedens opfølgning
NærHeden P/S vil frem til afslutning af de 

sidste byggeprojekter fortsat have fokus 

på, at visioner og beslutninger om byde-

lens udvikling, herunder kvalitet i bebyg-

gelserne og boligernes fordeling på ejerfor-

mer, fastholdes, idet også markedsforhold 

og konjunkturer løbende iagttages.
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4) En bydel der understøtter en nem og bæredygtig hverdag, tæt 
på fællesskab og natur
En bærende værdi for Nærheden har været ambitionen om at 
skabe rammer for nem og bæredygtig hverdag, tæt på naboer, 
natur og (stor)by. Evalueringen peger på, at det har været en løfte
stang for at tiltrække beboere, der bidrager positivt til byen, og at 
det er sket gennem flere greb:  

Nærhedens design afspejler en god balance mellem hensynet 
til en nem hverdag for beboerne og løsninger for mobilitet, som 
tilgodeser de mindst klimabelastende transportformer. Transport 
til fods og på cykel tilskyndes af et finmasket vej- og stinet med 
tydelige hierarkier for vejstørrelser. Dette bidrager både til en god 
udnyttelse af stationsnærheden og en nem adgang til områdets 
nærliggende natur. Behovet for en nem hverdag er samtidig blevet 
prioriteret gennem parkeringsnormen med en parkeringsplads pr. 
bolig, så beboere kan benytte bil til arbejde og daglige gøremål. 
Biler er flyttet fra byrummet til parkeringshuse, som med deres 
design er indpasset i byrummets skala og kvalitet. 

Nærheden er etableret med tæt adgang til natur, ligesom 
naturen er aktiveret i byrummet gennem begrønning og anlæg-
gelse af bynatur. Bydelen er indrettet med rum for fællesskaber 
af forskellig slags: Fra offentlige byrum, over byrum dedikeret til 
fælles aktiviteter for naboer til private terrasser og haver, der kan 
bruges i privat øjemed i direkte tilknytning til boligerne.

5) Aktive og deltagende beboere skaber en levende bydel 
Beboernes deltagelse i aktiviteter og beslutningsprocesser er afgø-
rende for en levende bydel, både i etablering og drift. Det har Nær-
heden arbejdet med på flere måder:

Beboere i Nærheden har været involveret i tilrettelæggelsen 
af fællesfaciliteter i bydelen som f.eks. byhaver og indretningen af 
det første kvarterhus.

Der er planlagt 3 kvarterhuse, som er moderne beboerhuse, 
hvoraf ét på evalueringstidspunktet var etableret, og et andet under 
planlægning. Kvarterhusene stiller gode fysiske rammer til rådig-
hed for, at beboere kan gennemføre aktiviteter på tværs. Fælles 
udendørs opholdsrum skaber også mulighed for at være sammen 
på tværs, f.eks. gennem udendørskøkken, byhaver og legepladser. 

Bydelsforeningen Nærheden stiller en kommunikationsplatform 
(ProBo) til rådighed for områdets beboere. Via ProBo kan beboere 
booke kvarterhuse, skrive sig op til byhaver og indmelde even
tuelle driftsopgaver, der måtte vedrøre Bydelsforeningens facilite
ter. Bydelsforeningen understøtter også bylivet i Nærheden ved 
dels at tilbyde bistand (ved en community manager) til facilite-
ring af frivillige arbejdsgrupper og initiativer til fællesskabende 
aktiviteter, og dels ved at afsætte en økonomisk ramme, som kan 
bruges til indkøb af inventar eller andet til fælles brug i kvarterhus 
eller ved arrangement.

Den frivillige arbejdsgruppe ‘Bylivsgruppen’ har blandt andet 
sat gang i en række overvejende beboerdrevne aktivitetstilbud i 
området, som f.eks. fællesspisninger, krea-klubber og legegrupper 
for børn.

NærHedens opfølgning
Beboerne efterspørger flere byfunktioner 

som café og andre serviceerhverv, som 

kan skabe mere byliv og gøre bydelen 

mere attraktiv. NærHeden P/S vil i dialog 

med investorer og andre centrale aktører 

i byen sætte ind for at tiltrække de efter-

spurgte funktioner.

NærHedens opfølgning
Den videre dialog om drift og udvikling af 

fælles faciliteter i Nærheden sker i regi af 

Bydelsforeningen Nærheden. Ligesom ini-

tiativer til fællesskabende aktivitet løf-

tes af frivillige i arbejdsgruppe nedsat af 

Bydelsforeningens bestyrelse. NærHeden 

P/S vil som bygherre foranledige dialog 

med beboerne om kommende kvarterhuse.
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De fem visionspunkter

1

Fællesskaber, aktiviteter og trivsel gør  
Nærheden til en magnet for bosætning

 
Nærheden har et højt kvalitetsniveau med 
attraktiv privat og offentlig service

 
Natur, landskab, søer og byen skaber  
livskvalitet, sundhed og herlighedsværdi

 
Nærheden er CO2-neutral og bæredygtig i alle 
henseender

 
Interessenter, borgere og andre aktører  
deltager aktivt i udviklingen af den nye bydel
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lidt mindre andel af Nærhedens beboere havde grundskolen som 
højeste uddannelsesniveau end i resten af kommunen, mens en lidt 
højere andel af Nærhedens beboere havde hhv. mellemlang og lang 
videregående uddannelse som højeste uddannelsesniveau. 

Indkomstniveauet var omvendt en smule lavere i Nærheden, 
da gennemsnitsindkomsten for den højeste personindkomst i 
Nærhedens husstande var cirka 15.000 kr. lavere end i resten af 
kommunen. 

Evalueringen peger på, at den mest oplagte forklaring på Nær-
hedens lidt lavere indkomstniveau i forhold til resten af kommu-
nen i 2022 var den yngre befolkning i Nærheden. Fremadrettet 
vil det være interessant at følge op på data om uddannelse og ind-
komst, så der kan foretages en sikker vurdering af den endelige 
beboersammensætning i Nærheden sammenlignet med resten af 
kommunen, i forlængelse af de ambitioner man har for området.

Andelen af ejerboliger forventes at vokse, efterhånden som 
bydelen færdiggøres 
Det er ambitionen, at Nærheden skal være en bydel med blandede 
boliger: konkret har bestyrelsen haft som mål at fordelingen af 
leje- og ejer-/andelsboliger skal være omkring 60/40 procent. 

Med afsæt i de indgåede købsaftaler med ejendomsudviklerne 
vil ejerformerne i den færdigopførte bydel være fordelt som ønsket, 
på 40 pct. ejer- og andelsboliger og 60 pct. lejeboliger. Dog har det 
vist sig sværere end forventet at sikre opførelse af tilstrækkeligt 
mange ejerboliger, og de nyeste data viser, at private lejeboliger 
primo 2024 udgjorde cirka 80 pct. af de indflyttede boliger, mens 
knap 20 pct. var ejer- og andelsboliger. Evalueringen peger på, at 

Fællesskaber, aktiviteter og triv­
sel gør Nærheden til en magnet 
for bosætning

Det er visionen, at Nærheden får sin egen identitet som bydel og 
udgør en magnet, der tiltrækker i kraft af muligheder for et at
traktivt socialt liv. 

De vigtigste ambitioner i Partnerskabsaftalen er at:

	— Nærheden bidrager til en styrkelse af Hedehusenes sociale 
kapital og økonomiske grundlag

	— Nærheden tiltrækker aktive indbyggere, der understøtter han-
del, erhvervsliv og foreningsliv i Hedehusene og kommunen 
generelt

Hovedresultater

En hurtigvoksende bydel 
Bydelen er etableret hurtigere end planlagt og forventes at stå fær-
dig i slutningen af 2020’erne. Antallet af beboere i bydelen vokser 
løbende i takt med, at flere boliger færdigbygges. Pr. 8. januar 2024 
var 3.977 borgere bosat i Nærheden fordelt på 1.816 boliger. Når 
de sidste cirka 1.500 boliger er bygget og indflyttet, vil bydelen 
huse mellem 7.000 og 8.000 borgere. Dette vil betyde, at Hedehu-
senes samlede beboerskare næsten fordobles.

Det er lykkedes at gøre Nærheden til en magnet for bosætning 
for borgere udenfor kommunen. Bydelen har især tiltrukket bebo-
ere fra København og Roskilde Kommune, der til sammen udgør 
cirka en fjerdedel af den samlede tilflytning til Nærheden. Nærhe-
den har også tiltrukket en del borgere fra andre nærliggende kom-
muner som Greve, Albertslund og Lejre.

 
Bydelens beboersammensætning ligner resten af kommunen – 
dog med væsentligt flere unge børnefamilier
I starten af 2024 ligner sammensætningen af beboere i Nærheden 
på en række punkter resten af Hedehusene og Høje-Taastrup Kom-
mune. Kønsfordelingen er nogenlunde lige, og andelen af borgere 
med dansk statsborgerskab svarer til andelen i resten af kommunen.

Dog er beboerne i Nærheden yngre end i resten af kommunen. 
Det skyldes, at relativt flere unge børnefamilier er bosat i Nær
heden. Andelen af 0-5-årige og 25-34-årige er markant højere i 
Nærheden end i resten af kommunen, mens relativt færre borgere 
over 50 år er bosat i bydelen. 

De nyeste data for beboernes uddannelses- og indkomstniveau 
er fra 1. januar 2022. Siden da er Nærhedens indbyggertal fordob-
let. Derfor kan disse data kun ses som et fingerpeg, behæftet med 
en høj grad af usikkerhed.

Datanedslaget fra 2022 tyder på, at beboerne i Nærheden den-
gang var en smule højere uddannede end resten af kommunen. En 
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Den indskudte kapital er tilbagebetalt med forventning om 
yderligere afkast
Bydelen forventes med høj sikkerhed at blive realiseret med et 
positivt afkast til ejerkredsen. Ejernes indskudte kapital i form af 
jordens værdi og startlikviditet til de første års byggemodning og 
selskabsdrift er allerede tilbagebetalt med forventningen om et 
endeligt afkast på 2,5 pct. om året i perioden 2013-2028. Det for-
ventede afkast ved projektets opstart var lidt højere, på 3,1 pct. om 
året over en længere investeringshorisont i perioden 2013-2041.

Selskabsøkonomien har været begunstiget af positive markeds-
konjunkturer. I forhold til de oprindelige forventninger har netto-
salgsprisen på byggeretter været 33 pct. højere, og selskabet har 
solgt byggeretterne markant hurtigere. Det hurtige salg medfører, 
at selskabet kan afvikles 13 år tidligere end forventet. Dette redu-
cerer investeringshorisonten og bidrager på den måde til et højere 
årligt afkast. Samtidig har prisudviklingen været meget lav frem 
til 2020. Sammen med en stram økonomistyring fra selskabets 
side bidrager det til, at udgifterne til byggemodning og p-huse har 
været markant lavere end forventet.

Evalueringen peger på, at gennemsnitsprisen pr. solgt m2 har 
været noget højere for boliger end for øvrige funktioner. En 
anden årsag til det positive afkast er derfor, at bygningsmassens 
andel af boliger på 91 pct. er højere end den oprindelige for
ventning på 81 pct. 

Den primære årsag til det lavere realiserede afkast er, at besty-
relsen besluttede at reducere antallet af solgte etagekvadratmeter 
med cirka 34 pct. i forhold til den oprindelige plan. Beslutningen 
blev taget bevidst for at opfylde Partnerskabsaftalens mål om en 
bydel af høj arkitektonisk kvalitet og attraktivitet for bydelens 
beboere. Evalueringen peger på, at opfyldelsen af visionens mål 
har bidraget til tiltrækningen af investorer. Derfor er det muligt, at 
selskabet ikke kunne have realiseret samme kvadratmeterpris og 
et lige så hurtigt salg af byggeretter, hvis bestyrelsen havde holdt 
fast i det oprindeligt planlagte antal etagekvadratmeter i bydelen.

den relativt høje andel af lejeboliger blandt andet kan forklares ved, 
at nye investorer i form af pensionskasser og investeringsfonde ser 
lejeboliger som en mere attraktiv investering og derfor har haft 
større interesse i at opføre boliger til udlejning frem for salg. Kon-
kret har en større ejendomsinvestor fremrykket opførelse af leje-
boliger og udskudt ejerboliger på grund af de aktuelt højere renter 
og vanskeligere lånevilkår for købere af ejerboliger.

Natur og fællesskaber bidrager til et attraktivt, socialt liv i bydelen
Evalueringen viser overordnet, at beboerne i området er glade for 
at bo i Nærheden. Beboerne fremhæver særligt bydelens beliggen-
hed tæt på natur og stationen som årsager til områdets attraktivitet. 

Lokalområdet indeholder gode muligheder for at dyrke et væld 
af fritidsinteresser og indgå i fællesskaber med beboere fra både 
Nærheden og de omkringliggende bydele. Nærhedens beboere 
har mulighed for at benytte sig af Springcenter Nærheden og et 
bredt udvalg af idrætsfaciliteter i Hedehusene, der også indehol-
der kulturtilbud som bibliotek og kulturpark.

Fællesskabet blandt beboerne internt i Nærheden bliver også 
understøttet af de såkaldte kvarterhuse, der danner rammen 
om forskellige former for fællesskaber og udvikles i samarbejde 
med beboerne. Der er primo 2024 etableret ét af de planlagte tre 
kvarterhuse, og et andet er på vej. Der er også etableret interne 
kommunikationskanaler i form af en digital kommunikations
platform (ProBo), som er oprettet af Bydelsforeningen Nærheden. 
Via ProBo kan beboere i Nærheden booke kvarterhus, skrive sig 
op til en byhave og generelt holde sig orienteret om aktiviteter 
i bydelen. En aktiv privat Facebook-gruppe med mange brugere 
fra Nærheden benyttes også flittigt til at dele nyheder og ideer 
til aktiviteter. Evalueringen peger på, at beboere identificerer sig 
positivt med såvel bydelen Nærheden som deres eget boligkvarter 
– f.eks. ved, at beboere introducerer sig selv ved at fortælle, at de 
er fra Salamander-kvarteret, Solrækkerne eller Plushusene.
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den også som attraktiv, fordi den har integrerede tilbud som vug-
gestue og børnehave. Endelig er skolen attraktiv, fordi den er ny og 
har tidssvarende faciliteter, der understøtter den projektbaserede 
undervisning, bevægelse og kreativitet, f.eks. makerspace, bevæ-
gelsestrappe og motorikrum. 

Planen er, at skolen på sigt bliver femsporet med ca. 24 elever 
i hver klasse, svarende til 1.200 elever i alt. Det er særligt i ind-
skolingen, at den største søgning mod skolen sker, hvilket primært 
skyldes, at der er mange småbørnsfamilier, der er flyttet til områ-
det. Derudover oplevede skolen opstartsvanskeligheder pga. sko-
lesammenlægningen, der påvirkede nogle af de børn, der allerede 
gik på en af de to sammenlagte skoler og medførte, at nogle elever 
søgte andre steder hen i forbindelse med sammenlægningen. 

Grundet stor tilflytning af børnefamilier på få år, har der været 
pres på institutionspladserne i Nærheden. Kommunen har tilbudt 
midlertidige pladser i byen og vil inden for en kortere tidshorisont 
opføre ny daginstitution og klub. Presset på institutionspladserne er 
dog ikke noget, der gør, at beboerne overvejer at fraflytte området.

SuperBrugsen er et vigtigt element i bydelen 
På evalueringstidspunktet er 9 pct af byggemassen anvendt til 
private funktioner som kontor og dagligvarebutik. Selvom ambi-
tionen var, at 15 pct af Nærhedens bygningsmasse skulle bruges 
til andet end beboelse, bliver den dagligvarebutik (SuperBrugsen), 
som er etableret i Nærheden, samt muligheden for etablering af 
andre private funktioner beskrevet som vigtige for områdets liv og 
udvikling. Der er potentiale for at etablere flere private funktioner 
i Nærheden, når erhvervslokalerne nær Hedehusene station bliver 
udlejet til funktioner som café eller restaurant, hvilket er noget af 
det, som beboerne ønsker at få adgang til i området.

Evalueringen peger på, at SuperBrugsen udgør en vigtig funktion 
for området, da forretningen sikrer lokal dagligvareforsyning af høj 
kvalitet og til en vis grad kan imødekomme ønsker om adgang til 
en specialvareforretning samt et udvalg af høj kvalitet. Derudover 
fremhæver beboere i Nærheden, at det er en stor kvalitet, at en 
Coop-forretning som SuperBrugsen involverer sig i lokalsamfundet 
og foreningslivet, bl.a. ved at give støtte til områdets fritidsklubber.

Det har været en bevidst strategi at holde detailhandlen i Nær-
heden på et begrænset niveau for at understøtte butikkerne i 
Hovedgaden nord for banen. Det var også ønsket, at beboere fra 
Nærheden skulle færdes i den resterende del af Hedehusene. Eva-
lueringen viser, at der fortsat er behov for at løfte kvaliteten og 
udvikle by- og forretningsliv i Hovedgaden, der er i tilbagegang 
som i sammenlignelige provinsbyer.

Det er visionen, at der i Nærheden er et højt ambitions- og kva-
litetsniveau for både offentlige institutioner, herunder skole, dag-
institution, fritids- og kulturtilbud, og private funktioner som han-
delsmiljø og private erhverv.

De vigtigste ambitioner i Partnerskabsaftalen er at:

	— De offentlige funktioner i Nærheden har et højt ambitions- og 
kvalitetsniveau

	— Private funktioner i Nærheden er af høj kvalitet

Hovedresultater

Nærheden har fået en ambitiøs skole
Overordnet set peger evalueringen på, at Høje-Taastrup Kom-
mune er lykkedes med at etablere en ambitiøs skole i Nærheden, 
Læringshuset, som blev indviet i november 2021. Etableringen af 
Læringshuset vurderes at være ambitiøs, fordi den er et element i 
en længere og strategisk proces, hvor kommunens vision er at løfte 
grundskolerne i Hedehusene. Derudover sikrer Læringshuset sko-
lenærhed i bydelen Nærheden.

Profilskolen har til formål at ruste børn til at være en aktiv del 
af det omkringliggende samfund gennem bl.a. projektbaseret under-
visning og de fysiske rammer, der opleves som fremadskuende ift. 
fremtidens samfund. Didaktikken er kendetegnet ved at bestå af 
projektbaseret og kreativ undervisning, mens arkitekturen består af 
åbne fællesrum og udadvendte byfunktioner, f.eks. Skoleparken, der 
understøtter den projektbaserede undervisningspraksis. Skolepar-
ken er samtidig anlagt som en del Loopet, Nærhedens grønne park
strøg og det centrale stisystem, hvilket gør den til en nemt tilgæn-
gelig destination for beboerne. Skoleparken benyttes i dagtimerne 
som skolegård og legeområde for Læringshusets elever, men er også 
bydelens store legeplads og mødested med adgang for alle.

Skolens opstart har ikke været uden problemer: Aktører 
omkring skolen fortæller om udfordringer, fordi to skoler er slået 
sammen i processen med at etablere Læringshuset. Det har skabt 
uro for de elever, der skulle skifte skole, og for de familier i Nær-
heden, hvis barn/børn skal starte i Læringshuset. Uroen er dog en 
naturlig reaktion og forventes at forsvinde over tid.

Læringshuset og daginstitutioner er en vigtig faktor for beboernes 
tilflytning
Læringshuset er en central medvirkende faktor for, at nye beboere 
vælger at flytte til Nærheden, da flere beboere enten har børn i 
skolealderen eller har små børn, der på sigt skal i skole. Udover at 
skolen har en central placering for beboerne i Nærheden, opleves 

Nærheden har et højt kvalitets­
niveau med attraktiv privat og 
offentlig service
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Bydelens design virker indbydende for ophold
Nærheden har arbejdet med en række forskellige designgreb og 
funktioner, der indbyder til forskellige typer af aktiviteter og ophold:

For eksempel har man arbejdet med at aktivere rummene mel-
lem husene, bl.a. ved at beplante og placere bænke og stier m.m., 
så der etableres grundlag for møder på tværs, herunder både kort-
varige hverdagslige møder og mere organiserede fællesskaber.

Kantzonerne og systemet med byrum i forskellig skala mulig-
gør ophold og fællesskaber mellem naboer og skaber en overgang 
mellem det offentlige rum og private boliger. Beboere i Nærheden 
forklarer bl.a., hvordan de oplever, at det, at man bor tæt på hinan-
den, gør, at man også interagerer mere, fordi det virker naturligt at 
sige ”hej”, når man kommer tæt på folks haver. Derudover har de 
fleste bygninger vinduer i stueetagen, som vender ud mod gade-
rummene, hvilket bidrager til oplevelsen af tryghed og en følelse 
af, at der er ’øjne på gaden’. 

Tilsvarende er der etableret byrum, der modsat de spontane 
møder kræver, at fællesskaberne organiseres. Det gælder eksem-
pelvis byhaverne og udekøkkenet, som skolen, børnehavegrup-
per og beboergrupper bruger til at lave mad. Derved spiller byde-
lens etablerede fællesskaber også en vigtig rolle ift. at anvende de 
grønne områder. Endelig har det været et bevidst greb at placere 
funktioner nær vandløb og søer, så naturen er med til at forstærke 
oplevelsen af kvalitet, når man f.eks. benytter sig af udekøkkenet.

Nærhed er et af nøgleordene i partnerskabsaftalen. Det betyder 
bl.a., at beboere i Nærheden skal have nem adgang til smukke land-
skaber, attraktiv og anvendelig natur i det daglige, og samtidig have 
oplevelsen af at bo i en by, der inviterer til aktivitet og bevægelse.

De vigtigste ambitioner i Partnerskabsaftalen er at:

	— Nærhedens natur og grønne områder aktiveres gennem for-
skellige designgreb, der bl.a. fremmer beboernes adgang til 
områderne

	— Beboerne i Nærheden oplever, at byrummene er æstetiske, og 
at de indbyder til privat og fælles ophold og aktivitet

Hovedresultater

Natur og grønne områder aktiveres via stiforbindelser og variation 
i beplantning
Bydelen rummer større naturområder som Sejlbjerg Mose med 
skov og sø, Salamandersøen og Hedesø. Nærheden er lykkedes 
med at sikre adgang til disse områder for beboerne via stisyste-
mer, der giver nem adgang til naturen.

Foruden de større naturområder, er der langs Loopet etable-
ret et vandløb og varieret beplantning, så naturen bringes helt tæt 
på beboerne. Beplantningen langs Loopet favner alt fra vild eng-
lignende beplantning til mere velplejet landskab. Det varierede 
landskab understøtter muligheden for forskellige og mere spon-
tane naturoplevelser sammen med faciliteter som legepladser, træ-
desten, stiforløb og udekøkken, der opfordrer til bevægelse og brug.

NærHeden P/S har været opmærksom på, at naturoplevelser 
skulle ske inden for eksisterende krav til naturbeskyttelse. Som 
eksempel er der etableret en såkaldt paddekorridor for at beskytte 
en truet paddeart.

Endelig er der umiddelbart vest for Nærheden adgang til det 
1.500 hektar store rekreative friluftsområde Hedeland.

Den nemme adgang til natur er en identitetsmarkør for området
Nærheden til natur er blevet en identitetsmarkør for området: For 
flere beboere i Nærheden er de grønne omgivelser og den nemme 
adgang til natur en af de primære årsager til, at de har valgt at bosætte 
sig i området. Det er både beboernes mulighed for at få naturop
levelser i det daglige ifm. gåture langs Loopet og muligheden for at be- 
søge større naturområder, der udgør et trækplaster for tilflytningen. 

De grønne omgivelser giver med andre ord herlighedsværdi 
til området, samtidig med at man i Nærheden også er tæt på 
indkøbsmuligheder og infrastruktur, der giver adgang til større 
omkringliggende byer. 

Natur, landskab, søer og byen 
skaber livskvalitet, sundhed og 
herlighedsværdi 
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nær motorvejen er en fordel for bilister, der skal til og fra bydelen.
Evalueringen peger på, at det er en balance at forene æste-

tik med funktionelle hensyn: Nogle beboere nævner, at de snoede 
stier og vandløbene er indbydende for brug og ophold, men at det 
også tager længere tid at komme hurtigt rundt. De små forsinkelser 
opvejes dog af det indbydende byrum. 

Bydelen understøtter de mindst klimabelastende transportformer
Udover at det er nemt for fodgængere og cyklister at færdes i 
Nærheden, understøttes alternativer til bilen på flere måder: For 
det første har bydelen god adgang til offentlig transport som følge 
af placeringen tæt på stationen og fokus på tilgængelighed. Der 
er for eksempel direkte adgang til stationen for bløde trafikanter 
via Loopet og Stationsparken, der er et indbydende og lyst ind-
gangsparti for stationens tunnel. Derudover er der taget skridt til 
at understøtte bilisme med mindre CO2-udledning. Nærheden inde-
holder hele 150 ladepunkter, der fremmer beboernes anvendelse 
af elbiler, og der har i en årrække været forsøg med en delebils-
ordning, som dog ikke slog an. Endelig understøtter ikke mindst 
Loopet transport til fods og på cykel internt i bydelen.

Mobilitetsløsningerne i bydelen er designet til at gøre hver
dagen nem for beboerne. Det ses både i etablering af sti- og vej-
net. Desuden er parkering i Nærheden gratis med én p-plads pr. 
bolig. Kommunen mener, at denne parkeringsnorm har været et 
minimum for at gøre bydelen tilstrækkelig tilgængelig og dermed 
attraktiv for nye beboere.

En fordelagtig varmeforsyning 
I Nærheden er der lavtemperaturfjernvarme i hele området, som 
alle investorer med undtagelse af én har tilsluttet sig. Løsningen er 
ikke CO2-neutral, men den er anset for at være den mest fordel-
agtige: dels hvad angår energiforbrug, hvor løsningen allerede er 
attraktiv, og hvor der forventes en yderligere reduktion i klima-
aftrykket fra varmeløsningen i fremtiden, i takt med en stigning 
i brugen af CO2-neutrale brændsler – og dels er det fundet mest 
hensigtsmæssigt med en kollektiv varmeforsyning, der løbende 
optimeres, fremfor at investorerne skulle prøve at udvikle indivi-
duelle løsninger i et tæt byområde.

Samlet er det ambitiøse mål om fuld CO2-neutralitet ikke 
opnået, hverken generelt eller for varmeforsyningen specifikt.  Det 
er generelt vurderingen, at målet var for ambitiøst i forhold til, 
hvad der var realiserbart i den aktuelle kontekst. 

Bydelen er stærkt rustet mod voldsomme regnvejrshændelser
Nærheden er en bydel, der er godt tilpasset til fremtidige klima-
ændringer når det kommer til bydelens evne til at håndtere store 
mængder regnvand. 

Projektets rådgiver har foretaget beregninger for hver matrikel, 
der viser, at de regnvandstekniske løsninger sikrer, at bydelen kan 
rumme ekstreme regnvejrshændelser. Løsningen for regnvands-
håndtering har båret præg af en fleksibel tilgang til udviklingsplanen. 
Da det stod klart, at LAR-bede (Lokal Afledning af Regnvand) ikke 
var mulige at realisere, blev håndteringen af regnvand i stedet base-
ret på bassinløsninger i form af Loopet i vest og områdets søer i øst. 

Det er visionen fra Partnerskabsaftalen, at Nærheden skal være 
CO2-neutral og bæredygtig i alle henseender, det vil sige både i 
miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk forstand.

De vigtigste ambitioner i Partnerskabsaftalen er at:

	— Nærheden skal være et CO2-neutralt byområde gennem en frem-
tidsorienteret samlet løsning for energiforbrug og -forsyning

	— Bydelens mobilitetsløsninger skaber god tilgængelighed, er sund-
heds- og miljøvenlige, og stationsnærheden udnyttes optimalt

Hovedresultater 

Evalueringen peger på, at bydelen ikke har indfriet de høje ambiti-
oner om at være CO2-neutral og bæredygtig i alle henseender, og 
at målet om CO2-neutralitet har været for ambitiøst i forhold til, 
hvad der har været praktisk realiserbart. Alligevel peger evaluer
ingen på, at Nærheden har realiseret mange af ambitionerne fra 
Partnerskabsaftalen på dette område, samtidig med at projektet 
har skullet balancere de forskellige hensyn der ligger i at arbejde 
helhedsorienteret med bæredygtighed:

En velforbundet bydel internt, med god kobling til omkringlig­
gende by og vejnet
Evalueringen viser, at Nærheden har gode interne forbindelser tak-
ket være et fintmasket og velorganiseret vej- og stinet med klare 
vejstørrelser. Her har særligt det grønne og blå parkstrøg Loopet 
været et vellykket tiltag. Loopet er forbeholdt bløde trafikanter, 
forbinder Nærheden med Hedehusene og skaber nem adgang til 
områdets funktioner. Beboerne nyder godt af de nemme mulig
heder for at gå og cykle rundt i området, især langs cykelstien ved 
Loopet. De gode forbindelser har været en vigtig faktor for mange 
beboere i deres beslutning om at flytte til området, fordi de kan 
komme hurtigt til skoler, daginstitutioner og butikker. Og en velfor-
bundet bydel er derfor central for at realisere ambitionen om en 
nem hverdag for beboerne. 

Tilsvarende er der etableret gode forbindelser fra bydelen til 
den omkringliggende by. Både rådgivere og kommunale tekni-
kere fremhæver særligt broen, der forbinder Nærheden og Hede
husene, som en succes. Broen er blevet vellykket og et vartegn for 
bydelen, fordi det blev besluttet at vælge en løsning af høj kvalitet 
frem for den billigste. Broen er en skråstagsbro, der har et karak-
teristisk udtryk og dermed udgør et vartegn for den nye bydel. 
Desuden blev broen bygget tidligt i projektforløbet og har derfor 
været essentiel for at sikre tidlig adgang til Nærhedens skole fra 
naboområderne. Beboere fremhæver også, at Nærhedens placering 

Nærheden skal være CO2-neutral 
og bæredygtig i alle henseender 
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En del af visionen for Nærheden er, at interessenter, borgere og 
andre aktører på demokratisk vis deltager aktivt i udviklingen af 
deres boligområde. Det skal være med til at skabe energi, liv og 
ejerskab i og til området. 

De vigtigste ambitioner i Partnerskabsaftalen er at:

	— Understøtte aktiv deltagelse i bydelens udvikling og fællesska-
ber/aktiviteter blandt borgere og civilsamfund

Hovedresultater 

Borgere og civilsamfund engagerer sig i bydelens udvikling gen­
nem stående fora og uformelle kanaler og aktiviteter
Nærheden understøtter på flere måder beboeres muligheder for at 
deltage aktivt i udviklingen af fællesskaber og aktiviteter i bydelen:

Før bydelens etablering blev beboere i de omkringliggende 
naboområder inviteret til at give input til bydelens etablering og 
udvikling gennem en række borgermøder. Derudover blev andre 
aktører som Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, 
Friluftsrådet, Hedehusene Erhvervsforening samt investorer og 
udviklere inddraget i udviklingen af konkrete løsninger i bydelen.

I bydelens hverdag deltager beboerne i Nærheden i områdets 
grundejerforeninger. I grundejerforeningerne skal beboerne vare-
tage opgaver som vedligeholdelse af fællesarealer, mindre veje og 
p-pladser, som ligger i den enkelte grundejerforening. Ifølge bebo-
ere og projektsekretariatet er der variation i, hvor veletablerede og 
velfungerende de enkelte grundejerforeninger er, og hvor velfor-
beredte de enkelte beboere er i forhold til at deltage i deres grund-
ejerforenings arbejde.

Grundejerforeningerne i Nærheden er forpligtet til at være 
medlem af Bydelsforeningen. Hvis en storparcel (et areal inden for 
en grundejerforening) endnu ikke har stiftet en faktisk grundejer-
forening, gælder medlemspligten for hver enkelt ejer af en storpar-
cel. Bydelsforeningen er ansvarlig for at drifte og vedligeholde fæl-
les faciliteter, der rækker ud over den enkelte grundejerforening, 
f.eks. Kvarterhuse, Loopet, naturområder og parkeringshuse. I 
Bydelsforeningen er der desuden en bylivsgruppe, som bl.a. tager 
initiativ til aktiviteter i Kvarterhuset. Aktiviteter drives af bebo-
erne selv og med hjælp fra en bylivskonsulent i regi af Bydelsfor-
eningen. Bydelsforeningen stiller desuden en kommunikationsplat-
form (ProBo) til rådig for foreningens medlemmer. Beboere kan via 
z booke kvarterhus, skrive sig op til byhave og holde sig orienteret 
om aktiviteter og drift af fælles faciliteter i bydelen.

Foruden de formaliserede rammer for at deltage i udviklingen 
af området er der også mere uformelle kanaler, der benyttes som 
platform til at engagere sig i bydelens udvikling. Beboere i Nærhe-

Interessenter, borgere og andre 
aktører deltager aktivt i udvik­
lingen af den nye bydel 

den har f.eks. selv oprettet en Facebook-gruppe, hvor alle beboere 
i området inviteres ind, og hvor de via gruppen kan kommunikere 
med hinanden og planlægge aktiviteter på tværs.

I hvilken udstrækning ambitionen om aktiv beboerdeltagelse i 
bydelens udvikling er realiseret kan først for alvor vurderes, når 
bydelen er fuldt etableret, og der er skabt vaner og rutiner omkring 
deltagelse, beslutning og aktiviteter.

Bydelsforeningen og grundejerforeningerne er demokratiske 
organiseringer, men kræver kompetencer og tid 
Både Bydelsforeningen og de enkelte grundejerforeninger opleves 
som nogle gode og demokratiske organiseringer, der primært tager 
vare på driften af områdets arealer og faciliteter. 

Dog oplever aktører omkring Nærheden og beboerne, at det 
er et stort ansvar, der overdrages til Bydelsforeningen i takt med, 
at faciliteterne færdiggøres af udviklingsselskabet NærHeden. 
Inden for de næste 4-5 år overdrages yderligere grønne arealer, 
affaldsstationer og to ekstra kvarterhuse til Bydelsforeningen. Det 
er særligt tidsforbruget, økonomistyring og budgetlægning, som 
beboerne oplever, er nogle store opgaver at blive ansvarlige for, 
samt beslutninger om pleje og vedligeholdelse af områdets grønne 
områder, da beslutninger herom sandsynligvis vil kræve faglig eks-
pertise og viden om vedligeholdelse.

Det er derfor afgørende, at der indtænkes nogle strategier for 
overlevering og evt. en udfasningsperiode, så arbejdsgange, viden 
og historik overleveres til beboerne, så de klædes på til at vare-
tage opgaverne selv. Drift og administration af bydelsforeningen er 
allerede for et par år siden lagt i et professionelt selskab, Newsec.

Kvarterhuset fungerer som en god fysisk ramme for fællesskabs­
aktiviteter
Bydelen har fået etableret ét Kvarterhus, og et andet opføres i 
løbet af 2024-25. Planen er, at der på sigt skal etableres yderligere  
1-2 Kvarterhuse. Kvarterhuset giver beboerne nogle fysiske ram-
mer, hvor de kan planlægge forskellige åbne arrangementer og der-
med mødes på tværs. Idet Kvarterhuset har en central placering og 
kan rumme mange beboere, har Kvarterhuset et stort potentiale i 
forhold til at understøtte fællesskaber i Nærheden yderligere.

Kvarterhuset spiller en central rolle, fordi den fysiske ramme 
kan understøtte de aktiviteter, der planlægges og faciliteres af 
beboerne selv. Særligt aktiviteter som fællesspisning, kreativitets-
klubber, yoga, legegrupper for børn o.l. er særligt velegnede at 
afholde i Kvarterhuset, idet sådanne aktiviteter både kræver plads 
og faciliteter som borde og stole. 

Alligevel er der potentiale for, at både det nuværende og kom-
mende Kvarterhuse kan blive benyttet yderligere. Det skyldes 
både, at beboerne ytrer stor interesse for at deltage i flere aktivi-
teter, at området fortsat er under etablering, og at det derfor endnu 
ikke er alle beboere, der har kendskab til Kvarterhusets aktiviteter. 
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Til at understøtte visionens realisering har den strategiske byle-
delse omkring vision, organisering og samarbejde spillet en afgø-
rende rolle. Ambitioner for bystrategisk ledelse har ikke været 
tydeligt beskrevet i Partnerskabsaftalen, så derfor har evaluator 
i samarbejde med opdragsgiver etableret tre principper for god 
byledelse, som evalueringen tager afsæt i.

 

Hovedresultater 

Visionen har fungeret godt som retningssætter gennem projektet
Visionen har fungeret godt som retningssætter gennem projek-
tet, samtidig med at der har været rum til nødvendig tilpasning og 
afbalancering af forskellige hensyn. Selvom visionen har fungeret 
som en fælles ramme for projektet, har der alligevel undervejs i 
projektet været mulighed for at genforhandle ambitioner og mål 
i i forhold til de konkrete behov, der er opstået i mødet med den 
praktiske virkelighed og markedet.  

Visionen udspringer af en længere proces, der startede i 2012, 
og som mundede ud i etablering af partnerskabet og visionen her-
for. I oversættelsen af visionen til praksis er den blevet konkretise-
ret gennem flere styringsprogrammer, der har fungeret godt som 
redskaber i dialogen med rådgivere og andre samarbejdspartnere. 
Dels blev der lavet en udviklingsplan i 2015, som blev opdateret i 
2019, og dels et kvalitetsprogram til brug for områdets bygherrer. 
Arkitema Architects modtog i 2016 en international arkitekturpris 
for udviklingsplanen, som også fremhæves for sin kvalitet af en af 
de interviewede rådgivere.

Vision og udviklingsplan blev omsat til formelle fysiske planer, her-
under kommuneplan og rammelokalplan samt konkrete projekt-
lokalplaner for at sikre, at de formelle planjuridiske rammer for 
byens udvikling var på linje med visionen.

Projektorganiseringen har været smal, kontinuerlig og agil 
NærHeden P/S’ projektsekretariat har organiseret sig omkring få 
men faste og gennemgående medarbejdere. Dette er en styrke for 
projektet, da det betyder, at kompetencer og projektfaglig viden 
og erfaring opbygges over tid og fastholdes i projektet. Projekt
sekretariatet har benyttet sig af ekstern rådgivning og dermed 
købt de kompetencer ind, der har været behov for i kortere peri-
oder i projektet. Også her har der været tale om stor kontinuitet 
blandt de deltagende rådgivere.

Organiseringen og de løbende inddragelsesprocesser har gene-
relt set været velfungerende og effektive. For projektsekretariatet 
har det særligt været den høje grad af kontinuitet og dermed tillid 
og kvalitet i relationerne, den høje grad af strategisk planlægning 
og de formaliserede processer omkring projektet, der har været 
velfungerende. Tilsvarende oplever rådgivere og kommunale med
arbejdere at have indgået i et tillidsfuldt og problemfrit samarbejde, 
der er drevet af god og fleksibel planlægning, stærke faglige kompe-
tencer og en stærk indsigt i, hvordan det kommunale system virker.

Politisk opbakning, ledelse, tillid og faglige kompetencer vurderes 
generelt højt i projektet af alle aktørgrupper
På tværs af projektets ejerkreds opleves den høje grad af poli-
tisk opbakning som en vigtig forudsætning for Nærhedens suc-
ces. I den sammenhæng bliver det fremhævet som en styrke, at 
der både har været et politisk mod til stede, og at bestyrelsen har 
involveret borgmesteren samt lederen af den politiske opposition 
for at sikre projektets brede opbakning over tid.

Generelt giver både ejerkreds og samarbejdspartnere udtryk 
for, at der er bedrevet ledelse af høj kvalitet. Kommunens faste 
og strategiske planprocesser har skabt en sikker ramme at spille 
ind i, og den konkrete udmøntning af visionen i udviklingsplan og 
kvalitetsprogram har sikret en god oversættelse af ambitioner 
og mål. I den sammenhæng fremhæver rådgivere og kommunale 
medarbejdere også, hvordan de oplever, at NærHeden P/S har haft 
et større fokus på kvalitet frem for f.eks. bundlinje. Ejerkredsen 
peger også på en høj kontinuitet i centrale ledelsesfigurer gennem 
projektets samlede levetid. 

De interviewede aktører, herunder ejendomsudviklere og inve-
storer, giver generelt udtryk for, at de rette kompetencer har været 
til stede i projektet. Det gælder både blandt medarbejderes kom-
petencer, på tværs af ledelsen såvel som blandt hovedparten af 
de tilkøbte rådgivere. Endelig peger Høje-Taastrup Kommune på, 
at byrådet har en høj faglig indsigt og forståelse af det langsigtede 
træk, det er at udvikle et byområde. Denne faglige indsigt og forstå-
else har været kontinuerlig over flere byrådsperioder, hvor punk-
tuelle uenigheder ikke er unødigt politiseret. Endelig fremhæver 
flere aktører, at det har været en styrke at være en del af et bre-
dere program hos Realdania By & Byg. Det har dels givet en bre-
dere erfaringsbasis at trække på undervejs i projektet, dels givet 
en vis robusthed i forhold til at kunne trække projektansættelser 
ind ved særlige faglige eller organisatoriske behov.

Principperne for byledelse er:

	— Visionen udgør en strategisk ret-
ning for byudviklingsprojektet

	— Organiseringen og samarbejdet vir-
ker understøttende for projektet

	— Samarbejdet skal være kendeteg-
net ved dygtig ledelse, tillid og 
relevante kompetencer

Byledelse: Vision, organisering 
og samarbejdskvalitet
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Evalueringen af Nærheden er baseret på en 
resultat- og procesevalueringstilgang, som har 
dannet grundlag for dataindsamling og analyse. 
Med afsæt i en forandringsteoretisk tilgang er 
evalueringen struktureret i hhv. byudvikling og 
-design og byledelse som overordnede katego-
rier. Inden for hver kategori har Rambøll fast-
lagt en række målepunkter, der er kvalificeret 
og valideret af NærHedens styregruppe, og som 
udgør operationaliseringen af de målopfyldelses
kriterier, som den indsamlede data er bench
market op imod. 

Evalueringen af byudvikling og -design af
dækker opfyldelsen af partnerskabsaftalens fem 
sideordnede visionspunkter, som er operationa-
liseret til en række konkrete målepunkter. Eva-
lueringen af byledelsen indebærer en særskilt 
afdækning af organisering, samarbejdskvalitet 
og visionens betydning for projektets strategi-
ske retning. De konkrete målepunkter er blevet 
revideret undervejs i evalueringsprocessen med 
henblik på at sikre en fyldestgørende afdækning 
af hvert visionspunkt og samtidig undgå overlap 
mellem målepunkterne.

Nedenfor fremgår en oversigt over evaluerin-
gens datakilder:

Dokumentgennemgang

	— Projektbeskrivelser, selskabsøkonomiske doku
menter, forundersøgelser og områdeanalyser 
(30 dokumenter)

Aktørinterviews

	— Interviews med aktører i og omkring pro-
jektet, f.eks. ejerkredsen, kommunale nøgle-
medarbejdere, udviklere og investorer, rådgi-
vere og entreprenører, lokale aktører (i alt 24 
interviews med 27 aktører)

Netnografisk analyse af beboergruppe på 
Facebook

	— Gennemgang af ca. 2.500 opslag i beboer-
nes Facebookgruppe i perioden 2022-2023 

	— Tematisk gruppering og analysering af ca. 50 
opslag, der skabte mest reaktion og interak-
tion mellem beboerne (kommentarer og likes)

	— Temaerne er brugt som rettesnor til udviklin-
gen af interviewguides med de efterfølgende 
beboerinterviews

Beboerinterviews i fokusgrupper

	— Interviews med beboere i Nærheden rekrut-
teret via bydelens Facebookgruppe. Inter-
viewemner og tematikker er udvalgt på bag-
grund af en ”netnografisk” gennemgang af 
bydelens Facebookside (2 fokusgrupper med 
i alt 11 beboere)

Kvantitative data

	— Samfundsøkonomiske data fra Høje-Taastrup 
Kommune (beboerantal, alders- og kønsfor-
deling, statsborgerskab, familietyper, flyt-
temønstre), Danmarks Statistik (indkomst 
og uddannelse), BBR (boligantal, ejerformer, 
boligstørrelse, antal værelser)

Byrums- og bylivsobservationer

	— Data indsamlet af arkitekt med afsæt i et 
observationsskema med fokus på byrumskva-
litet, arkitektonisk kvalitet og variation, natur 
og grønne rum, fællesskab og fysiske forbin-
delser
 

Evalueringsdesign og 
metode

Figurbilag

Figur 1 
Beboere og boliger i Nærheden pr. 1. januar 2024 og ved endelig 
udbygning 

Figur 2
Aldersfordeling fordelt på områder pr. 8. januar 2024 for Nærhe-
den og pr. 31 august 2023 for de øvrige områder 
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Kilde: Høje-Taastrup Kommune. 

n dækker over antal borgere. 

Bemærk, at data for Nærheden er 
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Kilde: Høje-Taastrup Kommune.

Kilde: NærHeden P/S. n dækker 

over antal boliger for hver ejer-

form. Blandt de 2.000 lejeboli-

ger indgår 100 almene lejeboli-

ger, der opføres i et kommende 

boligprojekt.

Kilde: Høje-Taastrup Kommune. 

Bemærk, at figuren ikke afspej-

ler, at der i Nærheden er opført 

55 andelsboliger grundet fejl i 

datasæt.

Figur 3
Boligtypologi i Nærheden pr. 1. januar 2024

Figur 4
Ejerformer i Nærheden pr. 1. januar 2024

Figur 5
Forventet fordeling af boligers ejerformer i Nærheden, når områ-
det er fuldt udbygget 
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